Cahier des Charges

Élaboration d'un Portfolio Professionnel

Projet portfolio — Data ESN / Aéroworld

Laurent MAGANTO | Mars 2026

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Enjeux et objectifs
3. Équipe projet
4. Spécifications ergonomiques
5. Spécifications fonctionnelles
6. Spécifications techniques
7. Contraintes techniques et réglementaires
8. Qualité et performance
9. Rétroplanning
10. Devis

1. Présentation du projet

*Dans le cadre d'une mission de recrutement lancée par **Aéroworld**, Data ESN mandate un consultant data pour concevoir et livrer un **portfolio professionnel en ligne** démontrant les compétences opérationnelles (techniques, managériales) et la posture de consultant.*

Maître d'ouvrage	**Aéroworld**
Maître d'œuvre	Laurent MAGANTO (Data ESN) - consultant data
Manager / Superviseur	Hayley (Data ESN) - validation des livrables
Responsable commerciale	Suzanne (Data ESN) - en charge de positionner les consultants sur des missions externes
Date de début	24 février 2026
Date de fin cible	4 avril 2026

***Livrable final :** portfolio en ligne (GitHub Pages) intégrant 2 tableaux de bord Power BI, 1 carte mentale, 1 analyse des besoins, 1 cahier des charges, 1 Gantt, 1 vidéo de formation et 1 procédure de documentation.*

2. Enjeux et objectifs

Aéroworld

Sky is not the limit

Besoins du client (Aéroworld)

- Recruter un ***Data Analyst* chef de projet** polyvalent
- Obtenir une démonstration concrète des compétences via des livrables dédiés
- Évaluer la posture consultant : challenger les besoins, vulgariser, communiquer

Raisons du besoin

Aéroworld gère des volumes massifs de données (capteurs embarqués, maintenance, clients) et doit relever des défis d'intégration, de sécurité et de conformité RGPD dans un secteur hautement réglementé.

Objectifs SMART		
S	SPÉCIFIQUE	7 compétences définies par Aéroworld
M	MESURABLE	8 livrables distincts validés avec Hayley avant intégration
A	ATTEIGNABLE	Réalisé seul avec les acquis des 12 projets précédents
R	RÉALISTE	Outils maîtrisés + 6 semaines disponibles
T	TEMPOREL	Portfolio livré avant le 4 avril 2026

3. Équipe projet

Laurent MAGANTO

Consultant - Data ESN
(Maître d'œuvre)

Conception et réalisation de l'ensemble des livrables du projet portfolio. Seul exécutant, en totale autonomie.

Hayley

Manager - Data ESN
(Superviseur)

Supervision et validation à chaque milestone. Orientation stratégique et validation des livrables intermédiaires.

Suzanne

Responsable commerciale - Data ESN
(en charge du recrutement
pour Aéroworld)

Définition du besoin, évaluation finale lors de l'entretien.

4 & 5. Spécifications ergonomiques & fonctionnelles

Ergonomie & UX

- Lisibilité prioritaire : typographie claire, hiérarchie visuelle
- Cohérence graphique sur l'ensemble des livrables
- Accessibilité (choix des couleurs, titre, légende)
- *Responsive design* : adapté aux écrans PC, tablettes et mobiles.
- Navigation intuitive via menu GitHub Pages (accès direct aux livrables (cahier des charges, tableaux de bord, vidéo, etc.)
- Liens fonctionnels vers tous les livrables

Livrables fonctionnels (9)

1	Tableau de bord Profil (Power BI)
2	Tableau de bord Veille (Power BI)
3	Carte mentale (Miro)
4	Analyse des besoins métiers (PDF)
5	Cahier des charges (PDF)
6	Diagramme de Gantt (Power BI)
7	Vidéo de formation – creation dashboard Power BI (Loom)
8	Procédure de documentation – creation dashboard Power BI (PDF)
9	Portfolio en ligne (GitHub Pages)

6. Spécifications techniques

Hébergement	GitHub Pages (gratuit)
Format portfolio	Markdown (GitHub Pages)
Outil BI	Microsoft Power BI Desktop
Outil vidéo	Loom (ou équivalent, accès sans compte)
Navigateurs cibles	Chrome, Firefox, Edge (versions N-1 minimum)
Documents PDF	Compatible avec tous les lecteurs PDF
Appareils cibles	Desktop (prioritaire) — tablette — mobile
Mock-up	Miro (gratuit)

Sécurité & Sauvegarde

✓ Versioning Git (dépôt privé → public pour soutenance)

✓ Sauvegardes locales régulières

✓ Aucun secret dans le dépôt public

7. Contraintes techniques & réglementaires

Techniques

- Power BI Desktop (sans licence Pro) : export PDF ou lien public
- Vidéo accessible sans compte (Loom / YouTube non répertorié)
- Portfolio GitHub Pages : opérationnel sans JS obligatoire
- PDFs lisibles sans logiciel propriétaire

Réglementaires

RGPD

Aucune donnée personnelle identifiable publiée.
Jeux de données anonymisés ou open-data.

Propriété intellectuelle

Visuels et logos libres de droits ou avec autorisation appropriée.

Confidentialité

Données de missions réelles chez clients de Data ESN exclues du portfolio.

8. Qualité et performance

Contraintes à prendre en compte

Temps	**6 semaines** (24 fév. – 4 avr. 2026). Gestion rigoureuse des priorités requise.
Budget	**0 €** : outils gratuits uniquement (Power BI Desktop, GitHub, Python, Loom) + ETP (Temps Homme)
Qualité	**Respect du template** fourni pour chaque livrable PDF. **Relecture orthographique**.
Charte	**Cohérence graphique** sur l'ensemble du portfolio (palette, typographie, ton).
Posture	**Rigueur**, **pédagogie** et **capacité à vulgariser** les concepts data exigées.

8. Qualité et performance — KPI de suivi

Coûts

Budget total engagé (outils + hébergement)
(*hors coût homme*)

Cible : 0 €

Délais

% de livrables livrés à la date prévue du Gantt

Cible : ≥ 90 %

Qualité

Livrables professionnels et validés

Cible : 100 %

Efficacité

Nb de jalons validés sans reprise majeure

Cible : ≥ 4 sur 5

9. Rétroplanning

Phase / Jalon	Période	Livrable(s)
Phase 1 — Initialisation	20 – 28 fév. 2026	Lecture du projet, Carte mentale (Miro)
⭐ **Jalon Hayley — Carte mentale**	28 fév. 2026	Validation de la carte mentale
Phase 2 — Livrables organisationnels	1 – 13 mars 2026	Gantt, Analyse des besoins, Cahier des charges
⭐ **Jalon Hayley — Livrables orga**	13 mars 2026	Validation Gantt + Analyse besoins + Cahier des charges
Phase 3 — Livrables techniques	14 – 26 mars 2026	Mock-ups + Tableaux de bord Profil & Veille (Power BI)
⭐ **Jalon Hayley — Mock-ups**	15 mars 2026	Validation des mock-ups tableaux de bord
Vidéo & procédure (suite phase 3)	21 – 26 mars 2026	Vidéo de formation, Procédure de documentation
⭐ **Jalon Hayley — Tableaux de bord**	27 mars 2026	Validation tableaux de bord + vidéo + procédure
Phase 4 — Finalisation & Portfolio	27 mars – 4 avr. 2026	Portfolio GitHub Pages, intégration de tous les livrables
🎓 **Soutenance Aéroworld**	5 avril 2026	Présentation orale du portfolio devant Suzanne

⭐ = jalons de validation officiels | 🎓 = soutenance finale

10. Devis

Ressources humaines

Ressource	Rôle	Jours	TJM	Coût HT
Laurent Maganto	Consultant data (MO)	30 j	450 €/j	13 500 €
Hayley	Manager / Superviseur	2 j	600 €/j	1 200 €
Sous-total RH :				**14 700 €**

Achats immatériels

Outils (Power BI Desktop, Python, GitHub Pages, Loom)	**0 €**

Récapitulatif & Prix final

Ressources humaines	14 700 €
Achats immatériels	0 €
Marge commerciale (15 %)	2 205 €
TOTAL HT	**16 905 €**
TVA (20 %)	3 381 €
TOTAL TTC	**20 286 €**

Note : TJM indicatif dans un contexte de simulation professionnelle (Data ESN / Aéroworld). Devis sans valeur contractuelle.